


### 3. 事業の経緯

・事業の経緯

昭和63年 4月	都市計画決定	L = 17.6 km
平成 元年度	事業化（側道部）	L = 4.2 km
平成 4年度	用地買収着手	
平成 6年12月	「地域高規格道路」計画路線に指定	
平成 7年 4月	「地域高規格道路」整備区間に指定	
平成 9年度	事業化区間延伸	L = 1.5 km
平成11年度	工事着手（側道部）	



標準横断面図

