




国関整企画 第195号  
平成22年11月30日

茨城県知事  
橋本 昌 様

国土交通省 関東地方整備局長  
菊川 滋



直轄事業の事業計画（茨城県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、茨城県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ること申し添えますので、ご理解をお願いします。）

事務担当：	(全 般)	企画部	企画課	企画第一係
	(河 川)	河川部	河川計画課	計画第一係
	(道 路)	道路部	道路計画第一課	計画第一係
	(公 園)	建政部	都市整備課	公園係
	(港湾・空港)	港湾空港部	港湾管理課	管理第一係

平成23年度概算要求河川関係予算に係る茨城県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係係	負担額(注)			
河川事業(河川都市基盤整備事業費を含む)			7,446.0	2,983.4			
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			4,392.9	1,456.9			
一般河川改修事業費			3,447.6	1,141.8			
利根川下流	直轄管理区間 L=87km (築堤、導流堤撤去他)	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	456.2	152.1	太田新田地区 道路・水路付替、築堤L=250m 河口導流堤撤去 1万m <sup>3</sup> 太田地区堤防調査設計、河口導流堤撤去検討設計 他	河口導流堤撤去、堆積土砂撤去 下流無堤部 築堤 他	—～7
利根川上流	直轄管理区間 L=101km (築堤、護岸他)	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	159.1	53.0	矢作樋管改築 渡良瀬遊水地周辺堤防整備 盛土L=360m 他	渡良瀬遊水地周辺堤防整備 築堤(H23完成見込み) 矢作排水樋管改築 他	2～3
利根川上流(大規模)	稲戸井調節池整備事業	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	222.2	66.7	稲戸井調節池 築堤L=100m、池内水路関連掘削 15万m <sup>3</sup> 、用地取得 17ha 他	稲戸井調節池 池内水路関連掘削、用地取得 他	—～3
江戸川	直轄管理区間 L=55km (築堤、護岸他)	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	0.2	0.1	緊急用河川敷道路整備(三郷放水路橋梁) 他	鷹野地区 築堤 他	—～0.1
鬼怒川	直轄管理区間 L=102km (築堤、護岸他)	1,424	481.3	160.4	水海道地区築堤L=200m、用地取得 0.6ha 今宮排水樋管改築 築堤測量・設計 他	水海道地区 築堤 羽生地区 用地取得、築堤 今宮排水樋管改築(H23完成見込み) 他	1～7
小貝川	直轄管理区間 L=85km (築堤、護岸他)	5,083	752.6	250.9	平沼地区築堤L=800m、用地取得 0.9ha 築堤測量・設計 他	大曲地区 用地取得、築堤 他	0.3～8
常陸利根川	直轄管理区間 L=137km (波浪対策他)	2,481	534.5	178.2	大山地区無堤部対策基盤整備 連河原地区離岸堤L=330m 境島地区離岸堤L=750m 堤防安全性評価検討 他	大山地区 築堤 古渡地区 築堤 賀地区 波浪対策(H23完成見込み) 他	2～15
那珂川	直轄管理区間 L=86km (築堤、護岸他)	4,157	597.7	199.2	三反田地区樋管新設 御前山第二遊水地用地取得 3.4ha 那珂川河川整備計画の検討 他	三反田地区 樋管新設(H23完成見込み) 河口部導流堤撤去 他	0.3～5
久慈川	直轄管理区間 L=48km (築堤、護岸他)	2,586	243.9	81.3	堅磐地区河道掘削 1.1万m <sup>3</sup> 、用地取得 2.0ha 久慈川河川整備計画の検討 他	堅磐地区 用地取得、河道掘削 他	—～3
特定構造物改築事業費			301.7	100.6			
江戸川	行徳可動堰	121	34.8	11.6	ゲート設備、取付擁壁工 他	ゲート設備工、仮締切工 他	2～4
那珂川	JR水郡線橋梁及び水府橋架替	135	266.9	89.0	水府橋 橋梁上部工、橋梁下部工、取付道路 JR水郡線橋梁 取付部工、付替道路 他	JR水郡線橋梁 取付部工事、旧橋梁撤去 水府橋 橋梁上部工、橋梁下部工 他	—～7
高規格堤防整備事業費(河川都市基盤整備事業費を含む)			643.6	214.5			
利根川下流	高規格堤防整備延長 L=181km	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	536.7	178.9	本宿耕地地区PFI施設整備・運営、用地補償 押付地区盛土 5万m <sup>3</sup> 、用地補償 押付地区高規格堤防工事設計 他	本宿耕地地区 PFI施設整備・運営 押付地区 盛土 他	0.1～4
利根川上流	高規格堤防整備延長 L=182km	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	105.2	35.1	首都圏氾濫区域堤防強化対策Ⅰ期地区 用地取得 14.4ha、築堤盛土L=730m 他	首都圏氾濫区域堤防強化対策Ⅰ期地区 用地取得、築堤 他	0.1～2
江戸川 (河川都市基盤整備事業 費を含む)	高規格堤防整備延長 L=121km	利根川上・下 流、江戸川 (84,917)	1.7	0.6	首都圏氾濫区域堤防強化対策 用地取得 4.0ha、築堤盛土L=170m 他 吉川地区 用地取得 0.1ha 西金野井第二地区 埋蔵文化財調査 他	首都圏氾濫区域堤防強化対策 用地取得、築堤 吉川地区 用地取得 西金野井第二地区 埋蔵文化財調査 他	0.01～0.04
総合水系環境整備事業費(河川)			3,053.1	1,526.5			
利根川水系(利根川下流)	利根川下流部水環境整備事業 1式	7	0.0	0.0	—	中水敷整備	—～0.7
利根川水系(鬼怒川)	鬼怒川遡上環境改善事業 1式	16	5.5	2.7	モニタリング 1式	モニタリング	0.05～0.07
利根川水系(小貝川)	小貝・鬼怒・利根水辺整備事業 1式	3	0.0	0.0	—	坂路工、基盤造成	0.3～0.4
利根川水系(常陸利根川)	霞ヶ浦浚渫事業 1式、循環型水環境改善モデル事業 1式、武田川自然浄化施設整備事業 1式、霞ヶ浦植生保全対策水環境事業 1式、霞ヶ浦田村・沖宿地区自然再生事業 1式	1,481	2,917.6	1,458.8	高浜沖浚渫 48万m <sup>3</sup> 、離岸堤 720m、西の洲地区盛土設計 1式、浚渫船・中継船保守 1式	高浜沖浚渫、西の洲地区盛土設計、浚渫船・中継船保守、旧堤撤去	9～25
那珂川水系	水戸地区環境整備事業 1式	9	0.0	0.0	—	魚道整備	—～0.3
久慈川水系	東海地区環境整備事業 1式	6	130.0	65.0	護岸工 200m、管理用通路 500m	管理用通路	—～0.5

平成23年度概算要求河川関係予算に係る茨城県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
ダム事業			6,707.9	1,944.9			
流況調整河川事業費			150.9	45.3			
利根川那珂川 霞ヶ浦導水	那珂導水路 約43km 利根導水路 約2.6km	1,900	150.9	45.3	水理・水文・環境調査 等	別添資料参照	
多目的ダム建設事業費			6,351.4	1,831.1			
利根川ハッ場ダム	重力式コンクリートダム(堤高116m、 堤頂長291m)、JR吾妻線付替、国道 145号付替他	4,600	1,339.3	350.0	付替国道(一般部1箇所)、付替県道(一般部2箇所、橋梁2橋)、付 替鉄道(橋梁3橋、トンネル3箇所、一般部)、調査設計等(補償調査 等) 等	別添資料参照	
利根川湯西川ダム	重力式コンクリートダム(堤高119m、 堤頂長360m)、県道黒部西川線付替 他	1,840	5,012.1	1,481.0	本体工事(コンクリート打設638千m <sup>3</sup> 等)、放流設備設置工事、付替県道 (一般部1箇所、橋梁8橋等)、付替林道(一般部2箇所、橋梁1橋等)、環 境調査 等	別添資料参照	
堰堤改良費			205.6	68.5			
利根川川俣ダム	放流設備の改良	39	205.6	68.5	クレストゲート改良工事、施設改良工事、施設補修工事	クレストゲート改良工事、施設改良工事、施設補修工事	1~2
総合水系環境整備事業費(ダム)			0.0	0.0			
利根川水系(渡良瀬遊水 地)	渡良瀬遊水地の水質改善 1式	6				干し上げ対策、谷田川分離施設嵩上げ 他	~0.2
利根川水系(常陸川水門)	緩勾配式魚道1式、モニタリング調査 1式	16				魚道設置	~2
砂防事業			208.0	69.3			
砂防事業費			195.2	65.1			
利根川水系	直轄区域面積 A=1,868km <sup>2</sup>	3,401	195.2	65.1	谷沢川第四砂防堰堤、大前床固群、ブドウ沢山腹工 他	栗原川第三砂防堰堤、大前床固群、滑川床固群 他	0.7~3
地すべり対策事業費			12.8	4.3			
譲原地区	地すべり防止区域面積 A=100ha	379	12.8	4.3	アンカー工 45本、 地すべり防止施設的设计 等	アンカー工 地すべり防止施設的设计 等	~0.2
合 計			14,361.9	4,997.6			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

## ダム建設事業について

平成22年8月末に行った平成23年度の概算要求時点においては、検証が始まっておらず、また検証の基準も定まっていない段階であり、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.92程度を見込んでおります。

現時点においても、平成22年9月27日の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」におきまして個別ダム事業の検証の基準となる「中間とりまとめ」が示されたばかりであり、個別ダム事業の検証に関する流動的な要素が存在する状況は変わっておりません。

以上のことから、現段階で個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

### 【平成23年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

- 検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、計画的に事業を進捗させる。
- 検証対象としたダム事業については、引き続き、「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
東関東自動車道 水戸線	潮来～銚田	L=30.9km	710	470	118	・調査推進：調査設計	・調査推進：<道路設計、環境調査、用地調査>	- ～5億円程度	・用地進捗率0% ・事業進捗率1%
一般国道468号	首都圏中央連絡自動車道(川島～五霞)	L=32.3km	4,862	4,899	1,633	【埼玉県境～境IC】 ・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：用地買収 ・工事推進：五霞IC改良工 利根川橋渡河橋下部工 【境IC～つくばJCT】 ・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：用地買収 ・工事推進：常総地区改良工 つくば地区改良工 飯沼川高架橋下部工 谷田川高架橋下部工 柳橋高架橋下部工	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：五霞地区用地買収 ・工事推進：五霞高架橋(L=620m)上部工	12～14億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は埼玉県区間を含む ・用地進捗率約95% ・事業進捗率約63% ・H24 久喜白岡JCT～五霞IC L=12.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H26以降 桶川北本IC～白岡菟浦IC L=10.8km 完成4車線供用予定(4/4) 供用時期については検討が必要
一般国道468号	首都圏中央連絡自動車道(五霞～つくば)	L=39.6km	2,634			【五霞IC～境IC】 ・調査推進：埋蔵文化財調査 <環境調査> ・用地買収推進：<境地区用地買収> ・工事推進：利根川橋渡河橋(L=1,300m)下部工 <五霞地区改良工> 【境IC～つくばJCT】 ・調査推進：板東～つくば地区埋蔵文化財調査 <道路設計、環境調査> ・用地買収推進：<境～つくば地区用地買収> ・工事推進：板東～つくば地区改良工 <小貝川高架橋(L=2,380m)下部工> <鬼怒川高架橋(L=1,500m)下部工>	・調査推進：埋蔵文化財調査 <環境調査> ・用地買収推進：<境地区用地買収> ・工事推進：利根川橋渡河橋(L=1,300m)下部工 <五霞地区改良工> 【境IC～つくばJCT】 ・調査推進：板東～つくば地区埋蔵文化財調査 <道路設計、環境調査> ・用地買収推進：<境～つくば地区用地買収> ・工事推進：板東～つくば地区改良工 <小貝川高架橋(L=2,380m)下部工> <鬼怒川高架橋(L=1,500m)下部工>	13～44億円程度	・用地進捗率約90% ・事業進捗率約32% ・H22.4.24 つくば中央IC～つくばJCT L=4.3km 暫定2車線供用(2/4) ・H26以降 五霞IC～つくば中央IC L=35.3km 暫定2車線供用予定 供用時期については検討が必要
一般国道468号	首都圏中央連絡自動車道(つくば～大栄)	L=40.0km	2,841	4,979	1,660	・調査推進：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：用地買収 ・工事推進：稲敷地区改良工 江戸崎橋下部工 清水橋下部工 東高架橋下部工 利根川橋下部工 江戸崎橋上部工 東高架橋上部工	・調査推進：道路設計、環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：稲敷、河内地区用地買収 ・工事推進：稲敷地区改良工 沼田橋(L=310m)上下部工 江戸崎橋(L=770m)上部工 椎塚第二橋(L=45m)下部工 清水橋(L=250m)上部工 東高架橋(L=2,332m)上部工 利根川橋(L=630m)上部工 椎塚地区跨道橋(L=150m)上下部工	供用必要額 42～46億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は千葉県区間を含む。 ・用地進捗率約99% ・事業進捗率約61% ・H24 稲敷IC～大栄JCT L=20.5km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道4号	古河小山バイパス	L=15.9km	471	152	51	・工事推進：古河地区改良工	・工事推進：古河地区舗装工	供用必要額 1～4億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は栃木県区間を含む ・用地進捗率100% ・事業進捗率約97% ・H24 古河市 L=2.2km 完成6車線供用予定(6/6)

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道4号	小山西橋バイパス	L=16.3km	415	75	25	・調査推進:道路設計	・調査推進:<道路設計>	- ~ 1億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は栃木県区間を含む ・用地進捗率100% ・事業進捗率約98%
一般国道4号	春日部古河バイパス	L=21.5km	244	952	317	・調査推進:道路設計 ・工事推進:五霞地区改良工 古河地区改良工 新利根川橋(L=249m)上部工	・調査推進:<道路設計> ・工事推進:新利根川橋(L=249m)上部工 <五霞地区改良工> <古河地区改良工> <栄橋下部工>	7 ~ 9億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は埼玉県区間を含む ・用地進捗率100% ・事業進捗率約17%
一般国道6号	牛久土浦バイパス	L=5.2km	220	242	81	・調査推進:調査設計 ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:つくば市~土浦市地区改良舗装工	・調査推進:<道路設計、環境調査> ・用地買収推進:<城中町・稲岡地区用地買収> ・工事推進:つくば・土浦地区改良舗装工	供用必要額 0.1 ~ 3億円程度	・用地進捗率約99% ・事業進捗率約94% ・H23 つくば市~土浦市 L=1.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
一般国道6号	土浦バイパス	L=8.8km	338	75	25	・調査推進:調査設計	・調査推進:<橋梁設計> ・工事推進:<備前川橋(L=98m)上部工> <常名高架橋(L=972m)下部工>	- ~ 5億円程度	・用地進捗率100% ・事業進捗率約75%
一般国道6号	千代田石岡バイパス	L=5.8km	272	1,352	451	・調査推進:環境調査 埋蔵文化財調査 ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:東田中地区改良工 恋瀬川橋(L=160m)上部工 東田中高架橋下部工	・調査推進:埋蔵文化財調査 <道路設計、環境調査> ・用地買収推進:<東大橋地区用地買収> <栗又四ヶ区用地買収> ・工事推進:<東大橋地区改良工> <東田中高架橋(L=219m)下部工> <石岡地区道路改良工> <中津川地区道路改良工> <東田中地区道路改良工>	1 ~ 6億円程度	・用地進捗率約77% ・事業進捗率約54%
一般国道6号	大和田拡幅	L=3.3km	74	132	44	・調査推進:調査設計 ・用地買収推進:用地買収	・調査推進:<道路設計> ・用地買収推進:<大みか町地区用地買収> <石名坂町地区用地買収> ・工事推進:大みか町地区改良工	供用必要額 1 ~ 2億円程度	・用地進捗率0% ・事業進捗率約11% ・H24 日立市(終点部交差点) L=0.1km 暫定2車線供用予定
一般国道50号	結城バイパス	L=7.7km	257	75	25	・調査推進:道路設計	・調査推進:<道路設計>	- ~ 1億円程度	・用地進捗率100% ・事業進捗率約94%
一般国道50号	下館バイパス	L=10.6km	387	600	200	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収 ・工事推進:栗島地区改良舗装工 交通安全施設工	・調査推進:埋蔵文化財調査 <道路設計> ・用地買収推進:<玉戸地区用地買収> <飯島地区用地買収> ・工事推進:<玉戸地区改良工><神分地区改良工> <栗島地区I C橋(L=22m)上下部工> <栗島地区横断歩道橋工>	0.2 ~ 8億円程度	・用地進捗率約95% ・事業進捗率約76% ・H22 筑西市 L=1.9km 暫定2車線供用予定(2/4)

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道50号	桜川筑西IC関連(延伸)	L=1.2km	20	75	25	・調査推進:調査設計 ・用地買収推進:用地買収	・調査推進:<道路設計、用地調査> ・用地買収推進:<長方地区用地買収>	- ~ 1億円程度	・用地進捗率0% ・事業進捗率約10%
一般国道51号	潮来バイパス	L=2.5km	26	378	126	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:用地買収	・調査推進:<道路設計> ・用地買収推進:<延方地区用地買収> <小泉南地区用地買収> ・工事推進:<延方地区改良工> <小泉南地区改良工> <小泉南跨道橋(L=92m)下部工>	- ~ 5億円程度	・用地進捗率約77% ・事業進捗率約73%
計				14,456	4,780				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

改築事業(事業評価対象外事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
一般国道4号	利根川橋	L=1.0km	-	400	133	・調査推進:調査設計 ・工事推進:利根川橋旧橋撤去	・調査推進:調査設計 ・工事推進:利根川橋旧橋(L=640m)撤去工	3~4億円程度	・事業規模は埼玉県区間を含む
計				400	133				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。



平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道4号	古河駅入口交差点改良	1箇所	0.3	12	4	・調査設計 ・工事	-	3~5億円程度	・平成22年度完成
一般国道4号	三杉町交差点改良	1箇所	0.3	15	5	・調査設計 ・工事	-		・平成22年度完成
一般国道6号	取手歩道整備	L=0.2km	1.5	33	11	・調査設計 ・用地買収	・工事		・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
一般国道6号	東大橋歩道橋階段付替	1箇所	1.0	57	19	・調査設計 ・工事	-		・平成22年度完成
一般国道6号	小木津跨線橋歩道整備	L=0.04km	1.9	21	7	・調査設計 ・用地買収	・工事		・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
一般国道50号	桜町交差点改良	1箇所	0.6	15	5	・調査設計 ・用地買収	・工事		・用地進捗率0% ・平成23年度完成予定
一般国道50号	笠間市滝川歩道橋設置	1箇所	1.7	171	57	・工事	-		・平成22年度完成
一般国道50号	水戸市自転車道整備	L=0.7km	3.2	186	62	・調査設計 ・工事	-		・平成22年度完成
一般国道51号	汲上歩道整備	L=0.7km	9.6	231	77	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		・用地進捗率約46% ・事業進捗率約65% ・平成24年度完成予定
計				741	247				

(注1)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注2)備考欄の用地進捗率は、平成22年10月31日時点。

(注3)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。

(注4)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道4号	-	-	-	88	44	簡易パーキング	道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング	4~6億円程度	
一般国道6号	-	-	-	134	67	道路標識、区画線	道路照明、区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)、情報提供機器(情報提供板)		
一般国道50号	-	-	-	74	37	道路標識、区画線、情報収集機器(!TV)	道路照明、道路標識、区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)、情報収集機器(遠方監視システム)		
一般国道51号	-	-	-	26	13	道路標識、区画線	道路照明、道路標識、区画線		
計				322	161				

(注1) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 茨城県

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		平成22年度事業内容	平成23年度予定事業内容	平成23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道4号	古河(3)電線共同溝	L=1.5km	6.6	18	9	・本体工事	・関係機関協議	5～11億円程度	事業進捗率80% 平成25年度供用予定
一般国道6号	牛久・田宮電線共同溝	L=0.4km	2.4			・企業の入溝工事	・路面復旧工事		事業進捗率90% 平成23年度供用予定
一般国道6号	東石岡電線共同溝	L=1.8km	12.6			・企業の入溝工事	・本体工事 <・路面復旧工事>		事業進捗率90%
一般国道6号	日高町電線共同溝	L=0.6km	3.8	136	68	・本体工事	・本体工事 ・路面復旧工事		事業進捗率90% 平成23年度供用予定
一般国道50号	結城(2)電線共同溝	L=0.7km	3.5	145	72.5	・本体工事	・本体工事 ・路面復旧工事		事業進捗率70% 平成23年度供用予定
一般国道50号	西桜川電線共同溝	L=1.1km	6.7	12	6	・路面復旧工事	・本体工事 <・路面復旧工事>		事業進捗率90%
一般国道50号	米沢町電線共同溝	L=2.5km	10			・企業の入溝工事	・本体工事 <・路面復旧工事>		事業進捗率80%
一般国道50号	大塚町電線共同溝	L=3.4km	24.5	286	143	・本体工事 ・支障物移設補償	・本体工事 ・路面復旧工事		事業進捗率90% 平成23年度供用予定
計				597	299				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度都市公園関係予算に係る茨城県における事業内容等

(単位:百万円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業進捗見込み
			負担基本額	負担額			
国営公園等事業							
国営公園整備費							
国営常陸海浜公園	計画面積 350ha 供用面積 153ha	450	300	100	【工事】 ・高圧受変電設備改修 2基 ・「沢田湧水地」園路整備 L=1,500m ・サイクル園路整備 L=570m 等	【工事】 ・高圧受変電設備改修 1基 ・樹林地造成 A=10ha ・「樹林エリア」園路整備 L=700m ・「みはらしエリア」園路整備 L=500m ・遊戯施設改修 1箇所 等 【設計】 ・沢田湧水地実施設計 ・園内トイレ実施設計 ・受変電設備改修実施設計	111~376百万円

# 港湾関係事業23年度予算 事業計画通知

## 【港湾整備事業】(茨城県)

(単位:百万円)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		平成22年度 事業内容	平成23年度予定 事業内容	平成23年度 事業進捗見込	備考
			事業費	負担金				
茨城港	茨城港常陸那珂港区外港地区国際海上コンテナターミナル等整備事業	868	429	193	防波堤(東)	防波堤(東)	- ~ 2億円程度	
鹿島港	鹿島港外港地区国際物流ターミナル整備事業	458	1,355	610	岸壁(-14m)、防波堤(中央)、防波堤(南)、泊地(-14m)	岸壁(-14m)、防波堤(中央)、防波堤(南)、航路泊地(-14m)、泊地(-14m)	25 ~ 29億円程度	