

平成20年4月10日

第2回 那珂樋管設置魚類迷入
(吸い込み)防止対策効果試験
検討委員会 資料-2

本委員会の今後のスケジュール (案) について

国土交通省 関東地方整備局

常陸河川国道事務所・霞ヶ浦導水工事事務所

本委員会の全体スケジュール（案）について

		平成19年度	平成20年度			平成21年度			平成22年度以降			備考	
委員会スケジュール	那珂樋管設置魚類迷入(吸い込み)防止対策効果試験検討委員会	STEP 1 委員会設置 現地の把握	STEP 2 基礎データ・迷入防止 対策(案)の確認			STEP 3 水産資源保全対策に係るモニタリ ング手法の検討			STEP 4 モニタリング結果の評価・検 証				
調査スケジュール	稚アユ遡上量調査(予定)												
	アユ産卵床調査(予定)												
	仔アユ降下量調査(予定)												
	稚サケ降下量調査(予定)												
	生物生息状況調査(予定) (魚介類等)												
工事スケジュール	那珂樋管(実物大試験施設)工事												
	那珂樋管ゲート設置工事(予定)												
	那珂樋管附属施設設置工事(予定)												