

今後のスケジュールについて

今後のスケジュールについて

- 今回の検討結果を踏まえ平成23年度に実施する工事の内容を決定し、2月末までに実施します。
- 2月末の協議会以後も、管理目標ワーキングを開催し、上池の残りの場所の具体的な内容、維持管理の内容、河畔林の保全について検討を進める予定です。
- また、広報WGの設置と広報の試行を行います。

平成23年度の協議会開催に関するスケジュール案

回数	内容	備考
第29回 協議会 10月29日	協議会への報告と協議及び承認 ・上池の旧流路の保全・再生、湿地・止水環境拡大エリアの平成23年度の実施内容を協議 ・下池の河畔林地区の平成23年度の対策内容について協議 ・広報WGの設立について協議	
検討・工事 11月～2月	・管理目標WGおよび生態系モニタリング専門委員会により今後の整備・維持管理の方針を検討 ・上池の旧流路の保全・再生、湿地・止水環境拡大エリアの平成23年度の整備 ・下池河畔林地区の平成23年度の対策内容について実施(基盤整正・植樹) ・広報WGの設立および広報の検討(新聞広告など)	・2月に新聞広告掲載(案) ・工事の最終整形時は事前に協議会委員へ周知
第30回 協議会 2月下旬	・平成23年度整備内容・モニタリング調査の報告と今後の予定の協議	
平成24年度 以降	・引き続き、管理目標WGと広報WGの検討を行い、案を協議会に諮って実施していく。検討に際しては、モニタリング調査を行いながら、生態系モニタリング専門委員会の指導を受ける。	