

第1回「湿地保全プロジェクトチーム」の開催について

1. 開催日時 : 平成24年12月27日(木) 14:00~16:45

2. 開催場所 : 領家農村センター(上尾市領家地先)

3. 会議の内容

1) 概要説明

- 「(仮称)湿地保全プロジェクトチーム」の設立及び活動計画について
- 日照実験及び特定希少植物の増殖実験の状況報告
- 希少植物の保全及びモニタリングについて
- 屋敷林敷地内の文化財試掘について

2) 主な意見等について

○地域の自然再生を目的とした連携について

- ・上尾道路が江川と交差する地域と、これを含む江川下流域及び荒川太郎右衛門・三ツ又・入間川地域が相互に連携して豊かな自然・生態系と美しい風景の継承を目指すとともに、これらの地域の自然再生への取り組みを、今後の地域の発展に繋げていくことが必要。

また、上尾道路事業の中で自然再生に取り組むとともに、関係機関と連携して地域全体の自然再生に寄与することが必要。

○活動計画について

- ・活動計画については、時期や実施方法について十分な調整が必要。

○希少植物の保全及びモニタリングについて

- ・影響対象範囲(位置)については、現地での確認が必要。
- ・湿地保全エリアの整備を実施することについて了承。
- ・モニタリングについては、上尾道路より下流域での地下水調査(水位・水質)が必要。

以上

湿地保全プロジェクトチームの活動計画について

プロジェクトチームのスケジュール計画

実施項目	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28	H29	H30	H31 以降
1.希少植物の保全	作業計画 → 保全整備 → 保全作業	保全作業 → 〇	(保全植物の安定化まで継続実施)					
2.屋敷林の保全	作業計画 → 保全整備 → 保全作業	保全作業 → 補足植栽 → 〇	(保全樹木の安定化まで継続実施)					
3.モニタリング	モニタリング計画 → モニタリング実施		継続実施			前年度の状況を踏まえ実施検討		→
4.ビオトープの保全・再生及び景観づくり		整備計画	〇	整備・管理	(安定化まで継続実施)			
5.自生地の保全・増殖	自生地の管理		継続実施					→
6.環境に配慮した道路構造の検討		日照実験 → 構造配慮確認 → 〇 (オオタカ会議審議結果報告) → 保全対策確認			(結果に応じて実験の継続や保全対策の確認)			

※ 活動計画については、湿地保全プロジェクトチームで時期や実施方法について十分調整を図り実施。