

資料－2

第52回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会

2022年3月1日

2021年度の協議会と各組織の予定

【2021年度スケジュール】

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会および運営委員会							● (中止)	● (中止)	● (中止)	● (中止)	● (中止)	● (中止)
生態系モニタリング専門委員会							● (中止)					24 (木) : 運営委員会
維持管理・環境管理専門委員会			4日 (金)	● (中止)					15日 (水)			
維持管理活動	14日 (水) : 植生管理	19日 (水) : 植生管理	16日 (水) : 植生管理	14日 (水) : 植生管理 (中止: 不要と判断)	4日 (水) : 植生管理	8日 (水) : 植生管理 →15日 (水) : 植生管理 28日 (火) : 臨時植生管理	21日 (木) : 植生管理 「秋イベント事前準備」	10日 (水) : 植生管理	8日 (水) : 植生管理	12日 (水) : 植生管理 19日 (水) : 植生管理 「2022年度維持管理内容検討」		
(多様な主体の参画)				13日 (火)・18日 (日) 本田航空の中池除草		同上 (中止: 緊急事態宣言が发出されたため) 25日 (土) 本田航空の上池除草	同上		12日 (日) : 植生管理			
マーケットリサーチ	22日 (木) : A高校	21日 (金) : 川島町 26日 (水) : O市理科・環境教育研究部会		15日 (木) : S財団					9日 : エコプロ2021 17日 (金) 21日 (火) S財団			
協働・連携	北つばさ小学校	10日 (月) : 環境学習① 12日 (水) : 環境学習②	22日 (火) : 環境学習③			13日 (月) : 環境学習④				● : 環境学習④→⑥ (サクラソウ移植等)	4日 (金) 環境学習⑤ (サクラソウ移植等)	
	桶川西高校	29日 (祝・木) かわじまはるかゼウォーク (中止)					23日 (土) 秋イベント: 科学部・放送部協力依頼	23日 (祝・火) 川島町農業商工祭 (中止)				
	東京大学専門ゼミ	26日 (水) : 事前打合せ	15日 (火) : オリエンテーション	6日 (火) : 成果発表			23日 (土) 秋イベント: 成果反映		13日 (月) : 表彰式			
	NPO・民間企業等	20日 (火) : アリオ上尾		13・18日 : 本田航空 (除草)	4・6日 : (公財)サイエンス 環境保全基金 一助成申請〆切	24日 (金) : アリオ上尾 25日 : 本田航空 (除草)	4日 : 本田航空 (除草) 8日 : アリオ上尾 (チラシ設置) 20日 : 埼玉県高校生物研究会	11日 : 大和ハウス	17日 (金)・21日 (火) : S財団	12日 (水) : S大学 25日 (火) : S財団	1日 (火) : Aグループ (延期)	
広報ワーキング			4日 (金)	● (中止)					15日 (水)		1日 (火)	
イベント実行委員会			4日 (金)	● (中止)					15日 (水)			
普及啓発活動	協議会主催	3日 (土) : 合同観察会 (予備日4日)	22日 (土) : 散策イベント (ネイチャースナップカメラマン) (中止)	19日 (土) : ミドリシジミ観察・下池植生管理 (中止)			11日 (土) : 散策イベント (3月予定のイベントに振替)	23日 (土) 秋イベント		15日 (土) : 散策イベント (3月予定のイベントに振替)		12日 (土) イベント
	自治体主催	29日 (祝・木) かわじまはるかゼウォーク (中止)	9日 (日) おげがわ春のふれあいフェスタ (中止)			18日 (土) : 太郎右衛門の自然探検講座 (中止)		6日 : 上尾市パネル展 23日 (祝・火) : 川島町農業商工祭 (中止)				
	民間主催											
	適宜実施											

参考. 荒川太郎右衛門地区自然再生事業ロードマップ

ロードマップ

年度		2003~2007 (H15~H19)	2008~2011 (H20~H23)	2012~2019 (H24~H31/R1)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023~ (R5~)
事業計画		自然再生全体構想 (2004.3公表・2006.5改訂・2020.2一部改訂)						
		自然再生事業実施計画書 (荒川上流2011.1公表)			管理・活用計画の検討		管理・活用計画に基づく運営	
自然再生整備	上池		試験掘削 呑口整備	本施工 (~2015) 開放水面整備、湿地整備	工事完了 (荒川上流)	植生管理	事業完了	出水による流入・攪乱や ハンノキ再生、 維持管理などにより 目標種の追加出現や 個体数増加を想定
	中池			本施工 (2017) 通路整備		広場の 在来種草地形成		
	下池		試験掘削 移植	本施工 (~2019) ハンノキ生育地整備		ハンノキ再生		
モニタリング	整備地		生物相調査 (目標種の確認に留意)		モニタリング 計画検討	目標種調査		目標種調査 (協議会や外部協力者、市民による調査)
	地区全体	生物相調査	目標種調査試行			目標種調査		河川水辺の国勢調査として実施
体制・行動計画				マーケットリサーチ	体制・行動計画の確立		自然再生地の 管理・活用	
普及啓発				助成金を活用したイベント等を開催			普及啓発活動 (自立した体制で実施)	