

## 2022年度 維持管理活動計画

### 【目次】

1. 2022年度の維持管理活動計画	P2
2. 維持管理作業（10月1日（金））の計画（一般募集分）	P3
3. 維持管理作業（10月20日（木））の計画（協議会実施分）	P4
4. 維持管理作業（11月30日（水））の計画（協議会実施分）	P5
5. 維持管理作業（1月11日（水））の計画	P6
6. 巡視（1月18日（水））	P7
7. サクラソウの移植計画（案）	P8
8. ハンノキ幼木の生産・移植に関する維持管理計画（案）	P9

### 【堂本委員長長】

- 2022年度の維持管理活動計画をご確認ください。
- 10月から1月の維持管理作業の計画について説明します。
- サクラソウの移植およびハンノキ幼木移植計画について説明します。
- 詳細は事務局より説明をお願いします。

# 1. 2022年度の維持管理活動計画

●2022年度は以下の維持管理活動を実施する予定です。

- 上池
  - ・上池旧流路整備地およびモトクロス場跡地整備地Aのオオカワヂシャは5月作業時に繁茂が拡大していることが確認された場合、実施します。
  - ・上池モトクロス場跡地Aの法面において、今年度の12月オギ除去・土壌攪乱作業については、目標種の再発生効果を検証し必要に応じて実施します。
- 中池
  - ・オギ群落再生地を中心に、S財団と連携し外来植物の除草とオギ移植を実施します。
  - ・サクラソウ群落再生地を中心に、一般ボランティアと外来植物の除草とタケの管理を実施します。
- 下池
  - ・2019年度整備地に発生したハンノキ幼木および6/18に確認したハンノキ幼木について生育状況を見守ります。

第52回協議会（2022年3月1日開催）にて承認された「2022年度の維持管理計画に基づき、維持管理活動を行います。

青字：2021年度との変更箇所

□：実施済み

□：「2022年維持管理計画」の変更箇所

※堂本委員長長承認後、実施および協議会へ報告。

地区・管理対象		維持管理	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
上池	旧流路整備地	①呑み口	ゴミ除去・周辺の除草：5月、9月の2回（出水期前と台風シーズン前）					7日（水）							協議会実施
		②導水路	通路付近の除草：適宜		事前の現地調査時にオオカワヂシャは見られなかったため、実施ませんでした。										必要に応じて協議会実施
		③整備地	植生管理（オオカワヂシャの除去等）：5・6月の開花時期に1回		18日（水）	15日（水）									協議会実施
	モトクロス場跡地整備地	④通路	管理用通路の除草：適宜					14日							本田航空が適宜実施
		⑤-1 整備地	植生管理（オオカワヂシャの除去等）：5・6月の開花時期に1回												協議会実施
	⑤-2 整備地	植生管理（オオブタクサ、アレチウリ、セイタカアワダチソウ、シンジュ、ハリエンジュ、クワ、在来つる性植物（カナムグラ・クズ）の除去等）：9月・11月 オギの除去・土壌攪乱（目標種再生）：必要に応じて12月に実施	モトA・モトD全般等	2021年度の12月にオギ除去作業を実施したため、2022年度の4月は実施しませんでした。				7日（水） アレチウリ		9日（水） ハリエンジュ	7日（水） オギ除去			目標種の再発生効果を検証し必要に応じて実施します。	協議会実施
中池	保全エリア	⑥保全エリア・通路	植生管理（オオブタクサ、シンジュ、クワ、在来つる性植物（カナムグラ・クズ・ツタ類）の伐採）：4月・5月・6月・9月・10月・11月	13日（水）	18日（水）	15日（水）	9/7作業後の判断により9月に追加作業を実施しました。	7日（水） 16日（金）	1日（土） 20日（木）	30日（水）	S財団環境保全活動エリアの整備のため、日程変更が必要です。P.5参照				協議会・一般ボランティア（10/1）実施
			保全エリアの除草：適宜	21日（木）サイサン 新人研修にて実施				31日				11月中旬に大和ハウス(株) 社会貢献活動を予定しています。			
	サクラソウ群落再生地	⑨再生地3D	植生管理（移植候補地の外来植物除草・ヨシ・タケの伐採等）：4月～10月に毎月 冬刈り：11～1月に毎月	13日（水）	18日（水）	15日（水）			7日（水） 16日（金）	1日（土） 20日（木）	30日（水）			11日（水）	
下池	ハンノキ移植地	⑦実施計画範囲	移植したハンノキ周辺のつる性草本、アレチウリ・クズの除去、 <b>幼木周辺の除草</b> ：6月、9月			15日（水）		7日（水）	S財団協定締結式が同日開催のため、日程変更が必要です。11/9→10/20へ変更が必要です。						協議会・一般ボランティア（6/18）実施
	サクラソウ群落再生候補地	⑩-1再生候補地	植生管理（移植候補地の外来植物、つる性草本等の除草）：－ 植生管理（移植候補地の冬刈り）：－				6/15 維持管理イベント前の通路付近の除草を実施しました。								当面保留
		⑩-2再生候補地	植生管理（移植候補地の冬刈り）：－				幼木周辺の除草については、6/18のイベントにて実施しました。								
全体	⑧看板	看板周辺の除草：イベント前に適宜対象箇所を実施													協議会実施
	維持管理検討のための巡視	巡視ルートを巡視し、維持管理活動の内容を検討する											18日（水）		協議会実施

## 2. 維持管理作業（10月1日(土)）の計画（一般募集分）

- 目的：本年度の維持管理計画の中で、重点的な作業が求められる保全エリアについて一般ボランティアを募り労力を得ることにより、効率的に維持管理作業を進めるとともに、将来の維持管理作業の担い手の確保を目的とします。
- 実施日：2022年10月1日(土)※一般ボランティア募集のため、参加しやすい土曜日に設定しています。
- 参加費：100円（保険代）
- 対象：中池保全エリア河原草地 外来植物の除草 ・ サクラソウ群落再生地 外来植物の除草、竹の伐採
- 体制：協議会と一般ボランティア
- 広報：①チラシ ②ウェブ（ボランティア情報サイト、協議会サイト・FB等） ③過去に参加した一般ボランティアへのダイレクトメール ④新聞  
チラシ設置場所：自治体ボランティアセンター、自治体公共施設、埼玉自然学習センター、アリオ上尾、桶川西高校、高校生物部等
- その他：維持管理作業終了後に、自然再生地の秋の昆虫観察会を実施します。  
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手指の消毒等の対策を講じます。

### 作業①中池保全エリア・河原草地


- ・10/7(金)つばさ北小による草花の移植作業箇所の外来植物やつる性植物の除草を実施します。
- ・草花の移植エリアを設定します。

資材：鎌、ブルーシート、移植エリア設定用の杭・ビニールテープ

### 作業② サクラソウ群落再生地

- ・5/18(水)の維持管理作業時に伐採した竹の経過観察を行うとともに、適宜伐採を実施します。

資材：鎌、高枝ばさみ、ブルーシート



凡例：  
● のぼり  
■ 机

2022年5月24日UAV空撮

時間		プログラム内容
8:30-9:00		倉庫から資材搬入
9:00		集合・ミーティング・受付設営
9:15-9:30	15分	受付
9:30-9:40	10分	■開会【中池入口】 ・集合および開会アナウンス1分：運営事務局 ・挨拶2分：堂本委員長 ・自然再生事業の取組紹介5分：堂本委員長 ・予定、注意事項説明、スタッフ紹介2分：運営事務局
9:40-9:50	10分	移動（中池入り口→中池 河原草地）
9:50~10:50	60分	■説明【作業現場】 ・作業内容の説明：運営事務局（1分） ①中池保全エリア・河原草地 外来植物の除草 ②サクラソウ群落再生地 外来植物の除草、竹の伐採 ■記念撮影【作業現場】（1分）
10:50~11:10	30分	■秋の昆虫観察会 ※長畑委員監修の元、オギ群落再生地の草原を中心に行います。
11:10~11:20	10分	■アンケート記入【中池入口】
11:20~11:25	5分	■閉会【中池入口】 ・挨拶3分：堂本委員長 ・事務連絡2分：運営事務局
11:30		解散
11:30~		会場片付け、資材搬出

# 3. 維持管理作業（10月20日(木)）の計画（協議会実施分）

- 対象：（1）上池・モトクロス場跡地整備地、（2）中池保全エリア・オギ群落再生地
- 体制：（1）上池班、（2）中池班の2班体制とします。
- 11/9(水)S財団協定締結式同日の自然再生地での記念植樹等を踏まえ、事前に場所の整備が必要なことから維持管理作業を本日程に変更することを提案します。

## （1）上池・モトクロス場跡地整備地

- ・上池モトクロス場跡地Aにハリエンジュが繁茂しているため伐採を実施します。

## （2）中池保全エリア・オギ群落再生地

- ・11/9(水)S財団記念植樹エリアおよび12月の活動範囲の外来植物等の除草を実施します。

### 【スケジュール】

時刻	時間	内容		備考
9:30		中池管理用通路入口集合		
9:30~9:40	10分	予定確認・班分け		
9:40~9:50	10分	上池班 太郎右衛門橋下（車）	中池班 オギ群落再生地	
9:50~11:15	85分	上池 ハリエンジュ伐採	オギ群落再生地・通路 S財団植樹・活動エリア周辺の除草	
11:15~11:25	10分	作業状況およびS財団植樹エリアの最終確認		
11:25~11:30	5分	中池管理用通路入口集合・解散		



2022年5月24日UAV空撮



# 4. 維持管理作業（11月30日(水)）の計画（協議会実施分）

- 対象：（1）モトクロス場跡地整備地（2）中池保全エリア・オギ群落再生地及びサクラソウ群落再生地
- 体制：（1）上池班と（2）中池班の2班体制とします。
- 12月3日（土）予定のS財団1回目の環境保全活動前の環境整備とするため作業日程を12月7日(水)から当日程へ変更することを提案します  
10月1日に一般ボランティアによる維持管理作業としているため、本作業は協議会実施へ変更することを併せて提案します。

## （1）上池モトクロス場跡地整備地

- ①モトクロス場跡地整備地
- ・ハリエンジュの伐採を実施します。

## （2）中池保全エリア・オギ群落再生地及びサクラソウ群落再生地

- ①オギ群落再生地
- ・S財団12/3(土)の環境保全活動範囲の外来植物等の除草を実施します。
- ②サクラソウ群落再生地
- ・ヨシの刈り取り、運び出しを実施します。

## 【スケジュール】

時刻	時間	内容		備考
9:30		中池管理用通路入口集合		
9:30~9:40	10分	予定確認・班分け		
9:40~9:50	10分	上池班 モトA(車)	中池班 オギ群落再生地及びサクラソウ群落再生地	
9:50~11:15	85分	①モトクロス場跡地整備地のハリエンジュの伐採	①オギ群落再生地・通路 S財団植樹エリア周辺の除草  ②サクラソウ群落再生地 ヨシの刈り取り、運び出し	
11:15~11:25	10分	作業状況の確認		
11:25~11:30	5分	中池管理用通路入口集合・解散		



2022年5月24日UAV空撮

# 5. 維持管理作業（1月11日（水））の計画

- 対象：中池サクラソウ群落再生地
- 体制：協議会

## 中池保全エリア・サクラソウ群落再生地

### 【スケジュール】

- 2021年2月につばさ北小学校の児童が移植したサクラソウをはじめとした草花周辺の外来植物の除草を行います。

時刻	時間	内容	備考
9:30		中池管理用通路入口集合	
9:30~ 9:40	10分	予定確認	
9:40~ 9:50	10分	サクラソウ群落再生地エリアへ移動 (徒歩)	
9:50~ 11:15	85分	サクラソウ群落再生地 ・外来植物の除草 ・ヨシの運び出し	
11:15~ 11:25	10分	作業状況の検証	
11:25~ 11:30	5分	中池管理用通路入口集合・解散	






# 6. 巡視（1月18日（水））

●現地の状況を把握し、2023年度の維持管理内容を検討するため、上池、中池、下池を巡視します。

時刻	範囲	場所	時間
9:00~9:05		中池管理用通路入口 集合・予定確認	5分
9:05~10:00	中池	中池保全エリア、サクラソウ群落再生候補地	55分
10:00~10:05		荒上車で移動	5分
10:05~10:35	上池②	上池モトクロス場跡地D整備地	30分
10:35~10:45		荒上車で移動	10分
10:45~11:10	上池①	上池モトクロス場跡地A整備地	25分
11:10~11:15		徒歩で移動	5分
11:15~11:25	上池①	上池旧流路整備地（延命地藏尊）	10分
11:25~11:40		荒上車で移動、中池管理用通路入口で一旦解散	15分
11:40~13:00		昼休憩・各自車で川島町グラウンド横に移動	65分
13:00~15:00	下池	下池	120分
15:00		解散：川島町グラウンド横	

→：巡視ルート  
 (P)：駐車位置



2022年5月24日UAV空撮