

( 第 3 回 (設計第2回) ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6年 5月13日
契約業者名	同郷建設株式会社
契約業者の住所	神奈川県 厚木市 恩名1-6-59 OMビル4階
工事の名称	横須賀地方合同庁舎(23)建築改修その他工事
工事場所	神奈川県 横須賀市 新港町1-8、1-14
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 変更一式
工期(自)	令和 5年 7月 5日
工期(至)	令和 6年 5月15日
契約金額	171,512,000 円
変更金額	- 1,001,000 円
変更後の契約金額	170,511,000 円
変更理由	<変更内容> 1. 建物 ・工事一時中止の再開に伴い、仮設が必要となり、仮囲い設置を追加、増工する。 ・現地精査の結果、交通誘導員の数量を精査、減工する。