

(第2回 変更) 契約の内容

変更契約年月日	令和6年5月14日																																																				
契約業者	沼田土建(株)																																																				
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593																																																				
工事の名称	R4国道17号綾戸BP綾戸第1橋梁下部他その2工事(第2回変更)																																																				
工事場所	群馬県洪川市赤城町棚下地先他1箇所																																																				
工事種別	一般土木工事																																																				
工事概要	<p>本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。</p> <table border="0"> <tr> <td>橋梁下部 棚下地区</td> <td>1 式</td> <td>橋梁保全工事 綾戸地区</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td>1 式</td> <td>工場製作工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>斜面安定対策工</td> <td>1 式</td> <td>工場製品輸送工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>橋台工</td> <td>1 式</td> <td>橋脚巻立て工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>擁壁工</td> <td>1 式</td> <td>橋梁補修工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>石・ブロック積(張)工</td> <td>1 式</td> <td>構造物撤去工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>1 式</td> <td>仮設工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>防護柵工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>標識工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路付属施設工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1 式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	橋梁下部 棚下地区	1 式	橋梁保全工事 綾戸地区	1 式	道路土工	1 式	工場製作工	1 式	斜面安定対策工	1 式	工場製品輸送工	1 式	橋台工	1 式	橋脚巻立て工	1 式	擁壁工	1 式	橋梁補修工	1 式	石・ブロック積(張)工	1 式	構造物撤去工	1 式	舗装工	1 式	仮設工	1 式	防護柵工	1 式			標識工	1 式			区画線工	1 式			道路付属施設工	1 式			構造物撤去工	1 式			仮設工	1 式		
橋梁下部 棚下地区	1 式	橋梁保全工事 綾戸地区	1 式																																																		
道路土工	1 式	工場製作工	1 式																																																		
斜面安定対策工	1 式	工場製品輸送工	1 式																																																		
橋台工	1 式	橋脚巻立て工	1 式																																																		
擁壁工	1 式	橋梁補修工	1 式																																																		
石・ブロック積(張)工	1 式	構造物撤去工	1 式																																																		
舗装工	1 式	仮設工	1 式																																																		
防護柵工	1 式																																																				
標識工	1 式																																																				
区画線工	1 式																																																				
道路付属施設工	1 式																																																				
構造物撤去工	1 式																																																				
仮設工	1 式																																																				
工期(自)	令和4年6月22日																																																				
工期(至)	令和6年5月31日																																																				
変更前の契約金額	356,840,000 円(税込み)																																																				
変更金額	76,230,000 円(税込み)																																																				
変更後の契約金額	433,070,000 円(税込み)																																																				
変更理由	<p>棚下地区</p> <ol style="list-style-type: none"> 道路土工 現地精査の結果、土砂等運搬の数量に変更があったため、掘削工を増工する。 橋台工 現地精査の結果、コンクリート殻の数量に変更があったため、場所打杭工を増工する。 擁壁工 現地精査の結果、置換砕石の形状に変更があったため、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工を減工する。 石・ブロック積み(張)工 現地精査の結果、大型ブロック積の構造に変更があったため、コンクリートブロック工を減工する。 道路付属施設工 現地精査の結果、視線誘導標の材料のみ次工事に引き渡すことになったため、道路付属物工を減工する。 構造物撤去工 現地精査の結果、給水管の撤去が必要となったため、給水管撤去工を増工する。 仮設工 上記工種の増工に伴い、交通管理工を増工する。 共通仮設費 1) 現地調査の結果、支障木の伐採・伐根の必要が生じたため、準備費を追加する。 2) ICT施工実施のため、技術管理費を追加する。 3) 快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。 業務委託料 現地精査の結果、橋台掘削と補強土壁掘削を反映した施工図を作成し、岩盤を考慮した計画に合わせ補強土壁の床掘、法面安定対策を行うにあたり、補強土壁の修正設計が追加が必要となったため、業務委託料を追加する。 <p>綾戸地区</p> <ol style="list-style-type: none"> 橋脚巻立て工 現地精査の結果、足場の施工数量に変更が生じたため、RC橋脚鋼板巻立て工を増工する。 仮設工 上記工種の増工に伴い、交通管理工を増工する。 <p>共通</p> <ol style="list-style-type: none"> 工期 工期の延伸は行わないものとする。 																																																				