

標準様式 6-2 (工事)

(第1回 変更) 契約の内容

変更契約年月日	令和6年5月13日
契約業者	大有建設(株)東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	R5国道17号渋川西BP金井地区舗装その3工事(第1回変更)
工事場所	群馬県渋川市金井地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。 舗装 1 式 道路土工 1 式 カルバート工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 中央分離帯工 1 式 防護柵工 1 式 道路付属施設工 1 式 仮設工 1 式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年11月21日
変更前の契約金額	169,950,000 円(税込み)
変更金額	2,981,000 円(税込み)
変更後の契約金額	172,931,000 円(税込み)
変更理由	当工事は「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の適用工事(2. 令和6年2月29日以前に入札書提出期限日を設定し、3月以降に契約締結する工事)であり、受注者より工事請負契約書第62条の規定に基づく請負代金額の変更の協議の請求を受けたため、別冊設計書のとおり新労務単価等(3月単価)にて変更契約を行うものである。