

予定工程表

荒川調節池工事事務所

R7年5月時点

	工事名	主な工種	令和4年			令和5年												令和6年												令和7年												令和8年		
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月												
荒川第二調節池	R4荒川第二調節池排水門及び囲繞堤新設工事（飛島建設株式会社）	準備・片付け等																																										
		囲繞堤																																										
		地盤改良																																										
		築堤盛土																																										
		張芝																																										
		仕切堤盛土																																										
		低水護岸、水路護岸																																										
		排水門																																										
		基礎部（基礎杭、床堀、矢板打設等）																																										
	排水門本体																																											
	R 4 荒川第二調節池排水門ゲート設備新設工事（株式会社 I H I インフラ建設）																																											
		準備・設計・製作等 ゲート、管理橋、巻き上げ機等据付																																										
	R 6 荒川第二調節池警報設備設置工事（株式会社ほくつう）																																											
		準備・片付け等																																										
		機器製作																																										
		基礎工 支柱設置・機器据付・試験調整																																										
	R 6 荒川第二調節池地盤改良その1工事（株式会社植木組）	準備・片付け等																																										
		仮設工																																										
		地盤改良工																																										
	R 6 荒川第二調節池土砂改良他その1工事（伊田テクノス株式会社）	準備・片付け等																																										
		土砂改良																																										
		基盤盛土																																										
		維持修繕																																										
	R 6 荒川第二調節池土砂改良他その2工事（河本工業株式会社）	準備・片付け等																																										
		河川土工 盛土工																																										
		土砂改良工																																										
		堤防除草工																																										
		堤防養生工																																										
	R 6 荒川第二調節池内水路その4工事（株式会社ユーディケー）	準備工・片付け等																																										
		河川土工																																										
		法覆護岸工																</																										

※天候や諸般の事情により、変更となる場合があります。