

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月19日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	R5荒川橋りょう周辺道路詳細設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 橋りょう周辺道路ルート検討(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。</li><li>2. 用排水検討(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。</li><li>3. 門型ラーメン・箱型函渠予備設計(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。</li><li>4. プレキャストボックス割付一般図作成(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。</li><li>5. 関係機関打合せ協議(増) 関係機関と協議するうえで必要であるため、追加する。</li><li>6. 工期延伸 上記の変更に伴い、工期を令和6年11月29日まで延伸する。</li></ol>
履行期間(自)	令和 5年 8月10日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	12,430,000円(税込み)
変更金額	+ 11,176,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,606,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・橋りょう周辺道路ルート検討(増)</li><li>・用排水検討(増)</li><li>・門型ラーメン・箱型函渠予備設計(増)</li><li>・プレキャストボックス割付一般図作成(増)</li><li>・関係機関打合せ協議(増)</li><li>・工期延伸</li></ul>