

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月19日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	R5荒川橋りょう周辺用水路等詳細設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 橋りょう周辺用水路等ルート検討(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。 2. 用水施設検討(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。 3. 関係機関打合せ協議(増) 関係機関と協議するうえで必要であるため、追加する。 4. 工期延伸 上記の変更に伴い、工期を令和6年11月29日まで延伸する。
履行期間(自)	令和 5年 8月10日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	7,359,000円(税込み)
変更金額	+ 1,815,000円(税込み)
変更後の契約金額	9,174,000円(税込み)
変更理由	・橋りょう周辺用水路等ルート検討(増) ・用水施設検討(増) ・関係機関打合せ協議(増) ・工期延伸