

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 8日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R5・6荒川橋りょう周辺築堤影響対策検討業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 堤脚水路修正設計(増) 詳細設計を実施するうえで必要であるため、追加する。 2. 工期延伸 上記の変更に伴い、工期を令和6年9月30日まで延伸する。
履行期間(自)	令和 5年11月21日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	19,943,000円(税込み)
変更金額	+ 4,543,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,486,000円(税込み)
変更理由	・堤脚水路修正設計(増) ・工期延伸