

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月31日
契約業者名	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R5荒川第二調節池基盤整備その3工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 河川土工 1式 掘削工 1式 掘削 510m ³ 盛土工(ICT) 1式 盛土工 32,940m ³ 法面整形工(盛土部)(ICT) 7,830m ² 土砂改良工 1式 土砂改良 13,100m ³ 整地 1式 水路工 仮排水路 1式 掘削 6,600m ³ 整地 1式 法面整形工(切土部)(ICT) 4,430m ³ 根固めブロック工 1式 袋詰根固め 40袋 吸出し防止材 90m ² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 1式 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 7,710m ² 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 7,710m ² 構造物撤去工 1式 構造物取壊し工 1式 コンクリート構造物取壊し 10m ³ 排水構造物撤去工 1式 PE管撤去 3m 運搬処理工 1式 殻運搬 10m ³ 廃材運搬 0.5m ³ 殻処分 10m ³ 廃材処分 0.5m ³ 仮設工 1式 共通仮設費 運搬費 1式 準備費 1式 技術管理費 1式
工 期 (自)	令和 5年12月21日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日

変更前の契約金額	228,800,000円(税込み)
変更金額	+32,087,000円(税込み)
変更後の契約金額	260,887,000円(税込み)
変更理由	<p>【河川土工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、河川土工を増工する。 <p>【土砂改良工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、土砂改良工を増工する。 <p>【水路工 仮排水路】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、水路工 仮排水路を減工する。 <p>【付帯道路工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・縁石工の減工に伴い、付帯道路工を減工する。 <p>【構造物撤去工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、構造物撤去工を追加する。 <p>【仮設工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、仮設工を増工する。 <p>【共通仮設費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査に伴い、共通仮設費を増工する。 <p>【工期】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土砂改良工の増工に伴い、工期を30日間延長し、令和6年8月30日までとする。