

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R5荒川第二調節池土砂改良他工事
工事場所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先、さいたま市西区西遊馬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	下大久保工区 河川土工 1式 土砂改良工 1式 土砂改良 43,000m <sup>3</sup> 西遊馬工区 河川土工 1式 盛土工 1式 路体(築堤)盛土 12,000m <sup>3</sup> 法面整形工 1式 法面整形(盛土部)(ICT) 5,630m <sup>3</sup>
工 期 (自)	令和 6年 1月15日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	256,300,000円(税込み)
変更金額	+ 31,955,000円(税込み)
変更後の契約金額	288,255,000円(税込み)

変 更 理 由

【河川土工（下大久保工区）】

- ・現地精査に伴い、土砂改良工を増工する。

【水路工 仮排水路（下大久保工区）】

- ・現地精査に伴い、水路工 仮排水路を減工する。

【盛土工（西遊馬工区）】

- ・詳細設計の付与に伴い、盛土工を減工する。

【付帯道路工（西遊馬工区）】

- ・詳細設計の付与に伴い、付帯道路工を増工する。

【仮設工】

- ・下大久保工区：現地精査に伴い仮設工を増工する。
- ・西遊馬工区：詳細設計の付与及びサイクリングロード迂回路の設置に伴い仮設工を増工する。

【共通仮設費】

- ・現地精査に伴い、共通仮設費を増工する。

【工期】

- ・工期については、令和6年9月30日までとする。