

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16
工事の名称	R5荒川第二調節池基盤整備その3工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	共通仮設費 1式 技術管理費 1式 3次元出来形管理費用 1式 BIM・CIMモデル作成費用 1式 営繕費 1式 快適トイレ 1式 真夏日補正 追加
工 期 (自)	令和 5年12月21日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	260,887,000円(税込み)
変更金額	+ 5,621,000円(税込み)
変更後の契約金額	266,508,000円(税込み)

変 更 理 由

【共通仮設費】

- ・ 3次元出来形管理・データ納品及びBIM・CIM モデル作成費用の追加に伴い、技術管理費を増工する。
- ・ 快適トイレの追加に伴い営繕費を追加する。
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費を追加する。