

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	名倉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県吉川市栄町1432-2
工事の名称	R5荒川第二調節池基盤整備その4工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	構造物撤去工 1式 運搬処理工 1式 混合廃棄物 運搬 1回 混合廃棄物 処分 6m ³ 営繕費 1式 快適トイレ 1式 真夏日補正 追加
工 期 (自)	令和 5年12月 1日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	267,410,000円(税込み)
変更金額	+ 1,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	268,620,000円(税込み)

変 更 理 由

【構造物撤去工】

・現地調査の結果、塵芥が確認されたため、混合廃棄物の運搬、処分を追加する。

【共通仮設費】

- ・快適トイレの追加に伴い営繕費を追加する。
- ・熱中症対策に資する現場管理費を追加する。