

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R5・6荒川第二調節池越流堤等設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">越流堤予備設計(減) 気候変動を踏まえた河川整備基本方針の見直しの中で越流堤の可動堰化検討の必要が生じたため減工する。越流堤概略検討(増) 上記1.の減工により越流堤の可動堰化を含めた概略検討が必要となったため増工する。樋管予備設計(増) 施設管理者である土地改良区と協議を進めていく中で第二・三調節池仕切堤において樋管の予備設計が必要となったが、早期に仕切堤部の用地取得への影響を確認する必要があったため、本業務により増工する。 <p>上記の変更に伴い、工期を令和7年1月31日まで延伸する。</p>
履行期間(自)	令和 5年 9月21日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	44,957,000円(税込み)
変更金額	+ 814,000円(税込み)
変更後の契約金額	45,771,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">越流堤予備設計(減)越流堤概略検討(増)樋管予備設計(増)工期延伸