

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日	
契約業者名	小川工業(株)	
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1-5-16	
工事の名称	R5荒川第二調節池地盤改良その3工事	
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先	
工事種別	一般土木工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	築堤・護岸 地盤改良工 固結工 スラリー攪拌工(ICT) 排土処理 仮設工 作業ヤード造成工 作業ヤード造成 共通仮設費 技術管理費 営繕費	1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
工期(自)	令和 6年 4月23日	
工期(至)	令和 6年 9月30日	
変更前の契約金額	328,306,000円(税込み)	
変更金額	+ 17,930,000円(税込み)	
変更後の契約金額	346,236,000円(税込み)	
変更理由	<p>【地盤改良工】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、地盤改良工を増工する。 <p>【仮設工】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、地耐力確保のため、作業ヤード造成を追加する。 <p>【共通仮設費】</p> <ul style="list-style-type: none"> 地盤改良における、事後ボーリング(改良長)変更のため、地質調査費を減工する。 3次元起工測量・データ作成及びBIM・CIMモデル作成費用の追加に伴い、技術管理費を増工する。 快適トイレの追加に伴い営繕費を追加する。 熱中症対策に資する現場管理費を追加する。 	