

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	小川工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県行田市桜町 1 - 5 - 1 6
工 事 の 名 称	R 5 荒川第二調節池土砂改良他工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先、さいたま市西区西遊馬地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【下大久保工区】 築堤・護岸 維持修繕工 1式 1式 【西遊馬工区】 築堤・護岸 構造物撤去工 構造物取壊し工 標識撤去 (1) 標識撤去 (2) 運搬処理工 現場発生品運搬 (1) 現場発生品運搬 (2) 共通仮設費 共通仮設費 技術管理費 施工調査費 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT) 営繕費 快適トイレ 1式 1式 1式 1式 1基 2基 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

【維持修繕工（下大久保工区）】

- ・現地精査に伴い、維持修繕工を減工する。

【付属物設置工（西遊馬工区）】

- ・現地精査に伴い、付属物設置工を増工する。

【構造物撤去工（西遊馬工区）】

- ・現地精査に伴い、構造物撤去工を増工する。

【仮設工】

- ・西遊馬工区： 現地精査に伴い、仮設工を増工する。

【共通仮設費】

- ・現地精査に伴い、共通仮設費を増工する。