

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日																												
契約業者名	川村建設(株)																												
契約業者の住所	埼玉県幸手市西関宿330番地6																												
工事の名称	R5荒川第二調節池基盤整備その5工事																												
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先																												
工事種別	一般土木工事																												
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">河川土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 棧橋工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 下部</td> <td style="text-align: right;">18t</td> </tr> <tr> <td> 上部</td> <td style="text-align: right;">9.3t</td> </tr> <tr> <td> 覆工板</td> <td style="text-align: right;">130枚</td> </tr> <tr> <td> 付替暗渠</td> <td style="text-align: right;">124m</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 共通仮設費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 技術管理費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 3次元出来形管理費用</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> BIM・CIMモデル作成費用</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 営繕費</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td> 快適トイレ</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td colspan="2">真夏日補正 追加</td> </tr> </table>	河川土工	1式	棧橋工	1式	下部	18t	上部	9.3t	覆工板	130枚	付替暗渠	124m	共通仮設費	1式	共通仮設費	1式	技術管理費	1式	3次元出来形管理費用	1式	BIM・CIMモデル作成費用	1式	営繕費	1式	快適トイレ	1式	真夏日補正 追加	
河川土工	1式																												
棧橋工	1式																												
下部	18t																												
上部	9.3t																												
覆工板	130枚																												
付替暗渠	124m																												
共通仮設費	1式																												
共通仮設費	1式																												
技術管理費	1式																												
3次元出来形管理費用	1式																												
BIM・CIMモデル作成費用	1式																												
営繕費	1式																												
快適トイレ	1式																												
真夏日補正 追加																													
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日																												
工 期 (至)	令和 7年 2月28日																												
変更前の契約金額	326,667,000円(税込み)																												
変更金額	+ 4,510,000円(税込み)																												
変更後の契約金額	331,177,000円(税込み)																												
変更理由	<p>【棧橋工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、数量精査に伴い棧橋工を増工する。 <p>【仮設工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、敷鉄板の一部存置に伴い仮設工を減工する。 <p>【共通仮設費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸経費動向調査等を依頼しているため、技術管理費を増工する。 ・3次元出来形管理費用の追加に伴い技術管理費を増工する。 																												