

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業 務 の 名 称	R5 荒川調節池橋梁影響対策詳細設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、既往の橋梁影響検討業務(予備設計)を踏まえ、最新の地質データを基に囲繞堤盛土に伴う治水橋及び上江橋・新上江橋への影響対策及び詳細設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,863,000円(税込み)
変 更 金 額	-3,872,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	34,991,000円(税込み)
変 更 理 由	・影響対策詳細設計 地盤改良工の詳細設計を進めていたが、橋梁対策検討の結果、別対策が優位となったことから、詳細設計の一部を減工する。 ・特殊堤予備設計 橋梁対策検討の結果、既往業務で選定された対策工と異なる特殊堤が優位となったことから、特殊堤予備設計を追加する。 ・対外調整資料作成 橋梁管理者との対外調整を実施しなかったことから、対外調整資料作成を減工する。 ・情報共有システム 情報共有システムの使用料を追加する。