

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16マルキュービル
業務の名称	R5-6 荒川調節池工事事務所積算技術業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算技術業務 打合せ 対象業務毎の打合せ 110回 業務計画・現場調査 現地調査 5回 工事積算 築堤・護岸(当初A) 15工事(+6工事) 築堤・護岸(当初B) 3工事(+1工事) 築堤・護岸(変更A) 12工事(+4工事) 築堤・護岸(変更B) 12工事(+3工事) 築堤・護岸(スライド変更) 4工事(+4工事) 樋門・樋管(変更B) 3工事(+1工事) 水門(変更A) 1工事(+1工事) 水門(変更B) 3工事(+1工事) 電気通信(当初A) 2工事(+2工事) 直接経費 情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和 5年 4月13日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	81,109,600円(税込み)
変更金額	+46,569,600円(税込み)
変更後の契約金額	127,679,200円(税込み)
変更理由	工事発注計画の見直しに伴い、変更を実施した。