

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R5 荒川第二調節池付帯施設他修正設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川第二調節池池内水路へ流入する吐口設計及び荒川第二排水門における堤内外水路護岸の修正設計、荒川第二調節池の工事用道路設計等を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 3月15日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	41,107,000円(税込み)
変更金額	+ 14,047,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,154,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 荒川第二調節池工事用道路設計 工事用道路ルート検討結果を踏まえ、仮栈橋設計を追加する。</li><li>・ 情報共有システム 情報共有システムの使用料を追加する。</li><li>・ BIM/CIM BIM/CIM適用に要した費用を追加する。</li></ul>