

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	エクシオグループ (株)
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 3 - 2 9 - 2 0
工 事 の 名 称	R 6 荒川調節池 C C T V 設備設置工事
工 事 場 所	自：埼玉県さいたま市桜区五関地先 至：埼玉県さいたま市西区西遊馬地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、荒川第二調節池における洪水調節状況把握のためのCCTV設備を設置するものである。 施工状況により、以下のとおり変更した。 ・週休 2 日の変更 1 式 (減)
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 0 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 3 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事において、以下の理由により変更を行う。 1. 現場閉所による週休 2 日制適用工事 本工事において、当初予定していた月単位の週休 2 日を達成できないため、通期の週休 2 日とし、変更 (減) を行う。