

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 植木組 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田東松下町 4 1 - 2
工 事 の 名 称	R 6 荒川第二調節池地盤改良工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 地盤改良工 固結工 (ICT) スラリー攪拌工 (ICT) 排土処理 仮設工 工事用道路工 敷鉄板 共通仮設費 共通仮設費 技術管理費 土質試験費 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 5 , 1 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 1 , 4 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 施工範囲を見直したため、改良本数を増工する。 2. 技術管理費 改良本数を追加するため、土質試験費を増工する。 3. 工期 工期は当初契約のとおりとする。