

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 7 荒川調節池工事事務所用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内（関連事業箇所を含む）
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 （変更した内容について 記述する）	用地交渉に係る交渉記録簿の作成、用地調査等業務に関する工程の管理、立ち 会い及び成果物の点検、その他関連資料の作成整理等の業務支援を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 6 0 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	± 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 6 0 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 再算定業務 仕切堤工事予定地内の土地の動産移転料及び移転雑費補償金について、今年度補償契約を締結するにあたり、令和7年度単価での再算定を行う必要が生じたため追加した。 2. 各画地の評価額及び残地補償の点検調製確認 J R 川越線架け替え箇所について、工程上、今年度に土地評価を行うことが困難となったため、削除した。 3. 資料作成、図面作成、記録簿等の作成、資料収集調査及び図面出力 実績及び今後の見込みについて精査し、各項目について増減を行った。 なお、図面出力の歩掛については令和7年5月13日に日本振興（株）東京支店から受領した見積書の内容を採用するものとする。 4. 物価修正 仕切堤工事予定地内の土地の建物移転料、工作物移転料及び立竹木補償金について、今年度補償契約を締結するにあたり、物価修正を行う必要が生じたため追加した。