

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ（株）北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市北区吉野町 1 - 3 9 9 - 2 0
業 務 の 名 称	R 6 荒川第二調節池地質調査（二ツ宮地先外）業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>本業務は、荒川第二調節池の河川管理施設（特殊堤）等の詳細設計に必要な資料を得るため、地質調査を行うものである。</p>
履 行 期 間（自）	令和 7 年 9 月 2 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 1 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 5 3 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 0 8 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>1. 機械ボーリング（減） 数量精査の結果、機械ボーリングについては、減工を行う。</p> <p>2. サンプリング（減） 数量精査の結果、サンプリングについては、減工を行う。</p> <p>3. サウンディング及び原位置試験（増） 数量精査の結果、サウンディング及び原位置試験については、増工を行う。</p> <p>4. 室内土質試験（増） 数量精査の結果、室内土質試験については、増工を行う。</p> <p>5. 電子成果品作成費（減） 上記 1 ～ 4 の数量精査により減工を行う。</p> <p>6. 検定費（減） 数量精査の結果、検定費については減工を行う。</p> <p>7. 間接調査費（増） 現地精査の結果、間接調査費については増工を行う。</p>