

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 - 3 5
業 務 の 名 称	R 7 荒川調節池 B I M / C I M 活用検討業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、荒川第二・三調節池事業において、BIM/CIM を活用し、業務の改善、効率化や職員の技術力向上に向けた支援を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. WEBGIS の更新 (増) 当初特記仕様書第 2 4 条に基づき、WEBGISの改良点の要望収集を実施し協議した結果、当初の更新作業に加えて増工が生じたため、WEBGISの更新について増工を行う。 2. 3 次元モデル活用資料の作成 (増) 当初特記仕様書第 2 7 条に基づき、工事進捗を踏まえ既存 A R の活用を整理した結果、当初想定より広範囲において A R 空間の作成が必要となったため 3 次元モデル活用資料の増工を行う。 以上