

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月10日
契約業者名	日本工営エナジーソリューションズ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R7 荒川調節池CCTV設備他詳細設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川第二・第三調節池におけるCCTV設備、放流警報施設及び有線通信路(光ケーブル布設設計)の新設に向けた詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 9月 6日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	17,666,000円(税込み)
変更金額	+ 880,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,546,000円(税込み)
変更理由	BIM/CIM適用に要した費用を追加した。 履行期間を42日延長し、令和8年3月27日までとした。