

(第3回) 契約変更の内容 【最終】

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) 植木組 東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区神田東松下町41-2
工事の名称	R6荒川第二調節池地盤改良その1工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区二ツ宮地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	築堤・護岸 1式 地盤改良工 1式 固結工 (ICT) 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 作業ヤード整備工 1式 共通仮設費 1式 運搬費 1式 技術管理費 1式 営繕費 1式
工期 (自)	令和 7年 8月15日
工期 (至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	412,665,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,900,000円 (税込み)
変更後の契約金額	422,565,000円 (税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 現地精査に伴い、地盤改良工を減工する。 2. 仮設工 当初、重機足場を敷鉄板のみを想定していたが、地耐力が不足したため、仮設工を増工する。 3. 共通仮設費 3次元起工測量・データ作成及びBIM・CIMモデル作成費用の追加に伴い技術管理費を増工する。 快適トイレの追加に伴い、営繕費を追加する。