

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 3日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	さいたま市中央区新中里4丁目14番17号
業務の名称	R7 荒川調節池橋梁影響対策設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、既往の橋梁影響検討業務を踏まえ、囲繞堤整備による治水橋、上江橋・新上江橋への影響対策工の予備設計及び詳細設計をおこなうものである。
履行期間 (自)	令和 7年 6月19日
履行期間 (至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	41,228,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,805,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,033,000円 (税込み)
変更理由	1. 温度応力解析 (増) 特殊堤詳細設計 (治水橋) を実施した結果、部材厚がマスコンクリートの定義に該 当し温度応力解析によるひび割れ照査が必要になったため、追加する。  2. 履行期間 上記変更に伴い、工期を令和8年3月24日まで延伸する。  以上