

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月22日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7 荒川第二・三調節池付帯施設他修正設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、荒川第三調節池池内水路へ流入する吐口工設計及び荒川第二調節池の囲繞堤修正設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和 7年 7月 8日
履行期間 (至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	38,764,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,321,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,085,000円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間 荒川第三調節池吐口工における関係機関協議を実施し、修正依頼内容を反映するため、工期を令和8年7月31日まで延期する。 2. 池内水路修正設計 (増) 過年度成果の吐口工設計では、道路土工基準に基づき設計されていたが、土地改良基準との整合を確認した結果、支持力照査が不足していたため、増工を行う。 以上