

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月26日
契約業者名	応用地質(株)東京支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号
業務の名称	R7荒川平方地区変状解析検討業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 履行期間 2. 水路設計
履行期間(自)	令和 7年12月27日
履行期間(至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	28,655,000円(税込み)
変更金額	+ 638,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,293,000円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 平方地区周囲堤の沈下再現解析に必要な解析断面の地盤定数が不足しているため、別業務で実施する地質調査の結果を解析モデルへの反映に時間を要することから、工期を令和8年11月30日まで延期する。 2. 水路設計 平方地区の水路設計に伴い関係機関との協議が必要となったため、関係機関協議資料作成の増工を行う。