

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 5 番地 1 5 新横浜センタービル 9 階
工 事 の 名 称	R 7 荒川第二調節池警報設備他設置工事
工 事 場 所	自) 埼玉県さいたま市桜区田島地先 至) 埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、荒川第二調節池に警報設備及びＣＣＴＶ設備を設置するものであるが、機器製作の追加、精算変更、業務委託料の追加を行った。 ・音源データ製作（機器製作） 1 式（増） ・配管・配線 1 式（減） ・システムインテグレーション 1 式（増） ・業務委託料 1 式（増）
工 期（自）	令和 7 年 1 2 月 1 日
工 期（至）	令和 8 年 7 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7 , 5 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 2 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 7 , 7 0 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 音源データ製作 荒川第二調節池等で流す音声データを製作するため、数量変更（増）を行う。 2. 配管・配線工変更 配管配線等について、数量変更（減）を行う。 3. システムインテグレーション変更 既設ネットワーク設備の変更を行うため、数量変更（増）を行う。 4. 共通仮設費変更 快適トイレを計上するため、数量変更（増）を行う。 5. 工期 工期は第 1 回変更どおりとする。