

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 4 日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント (株) 北関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 1 - 5 3 - 4
業 務 の 名 称	R 7 荒川橋りょう周辺道路等修正設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 履行期間 (変更) 2. 橋りょう周辺用水路ルート比較検討 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 2 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 履行期間 2を追加したため、工期を令和9年3月19日まで延期する。 2. 橋りょう周辺用水路ルート比較検討 関係機関協議の結果、用水路ルートについての比較検討を行う必要が生じたため追加する。