

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市中央区新中里 4 丁目 1 4 番 1 7 号
業 務 の 名 称	R 7 荒川調節池橋梁影響対策設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、既往の橋梁影響検討業務を踏まえ、囲繞堤整備による治水橋、上江橋・新上江橋への影響対策工の予備設計及び詳細設計をおこなうものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 2 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 歩掛実態調査 (増) 令和 7 年度の歩掛実態調査の対象になったため追加する。  2. 荒川第三調節池工事用道路設計 (増) 上江橋・新上江橋における橋梁影響対策予備設計の施工計画検討を行うなかで設計の必要が生じたため、追加する。  3. BIM/CIM適用業務 当初特記仕様書第 3 0 条に基づき、BIM/CIM適用に要した費用を追加する。  4 履行期間 上記変更に伴い、工期を令和 8 年 3 月 6 日まで延伸する。