

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	荒木建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1 丁目 4 7 6 番地 2
工 事 の 名 称	R 7 荒川第二調節池池内水路整備その 1 工事
工 事 場 所	埼玉県さいたま市桜区下大久保地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	築堤・護岸 河川土工 1 式 掘削工 1 式 掘削 (ICT) 8,000m ³ 盛土工 1 式 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1,400m ³ 法面整形工 1 式 法面整形 (切土部) (ICT) 1,040m ² 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,210m ² 法覆護岸工 1 式 コンクリートブロック工 (連結ブロック張) (左岸側) 1 式 大型連結ブロック張 1,199m ² コンクリートブロック工 (連結ブロック張) (低水路) 1 式 大型連結ブロック張 602m ² コンクリートブロック工 (連結ブロック張) (右岸側) 1 式 大型連結ブロック張 225m ² 植生工 1 式 人工張芝 1,200m ² 仮設工 1 式 仮水路工 1 式 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 148m 共通仮設費 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 9 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 6 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【河川土工】 ・事業の進捗を図るため、掘削工、盛土工、法面整形工を減工する。 【地盤改良工】 ・事業の進捗を図るため、固結工を削除する。 【法覆護岸工】 ・事業の進捗を図るため、コンクリートブロック工を減工する。 【仮設工】 ・事業の進捗を図るため、仮水路工を増工する。 【工期】 ・工期は当初のとおり、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。