

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 6
業 務 の 名 称	R 6 荒川調節池 C C T V 設備他詳細設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 光ケーブル経路設計 埋設管路のみ (光ケーブルなし) 4 . 4 8 k m (増)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務にて詳細設計を実施する C C T V 設備及び放流警報設備を荒川上流光ケーブルネットワークに接続するために必要な光ケーブルについて、経路の詳細設計を追加する。