

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町 4 2 2 1 - 1 3
業 務 の 名 称	R 6 荒川調節池工事事務所調査設計資料作成業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	 ・ 情報共有システム利用料の増額
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1, 6 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1, 7 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	 ・ 情報共有システム利用料 当初仕様書第 3 6 条における情報共有システムを活用した 関係者間の情報連携の精算を行ったため増額変更を行う。