

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 地圏総合コンサルタント 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都荒川区西日暮里2丁目26番2号
業 務 の 名 称	R5 荒川第二調節池地質調査(西遊馬地先)業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 機械ボーリング(増) 現地精査の結果、機械ボーリングについては、数量精査(増)を行う。 2. サンプルング(増) 現地精査の結果、サンプルングについては、数量精査(増)を行う。 3. サウンディング及び原位置試験(増) 現地精査の結果、サンプルングについては、数量精査(増)を行う。 4. 室内土質試験(増) 現地精査の結果、サンプルングについては、数量精査(増)を行う。 5. 配合試験(増) 現地精査の結果、サンプルングについては、数量精査(増)を行う。 6. 電子成果品作成費(増) 上記1から5の数量精査により増工を行う。 7. 間接調査費(増) 上記1から5の数量精査により増工を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,308,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,442,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,750,000円(税込み)
変 更 理 由	・機械ボーリング(増) ・サンプルング(増) ・サウンディング及び原位置試験(増) ・室内土質試験(増) ・配合試験(増) ・電子成果品作成費(増) ・間接調査費(増)