

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6・7 荒川第二・三調節池水理解析検討業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	1. 履行期間の延長 (変更) 2. テクリスへの位置情報の入力 (変更) 3. 越流堤の可動化に伴う越流量等への影響確認 (追加)
履行期間 (自)	令和 6年 7月 3日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	34,914,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,286,000円 (税込み)
変更後の契約金額	57,200,000円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間 2~3を追加したため、工期を令和7年9月30日まで延期する 2. テクリスへの位置情報の入力 世界測地系を (JGD2011) から (JGD2024) へ変更を行う 3. 越流堤の可動化に伴う越流量等への影響確認 荒川第二・三調節池の越流堤諸元の検討にあたって、調節池の計画上想定している越流量への影響など、越流堤の可動化による影響を確認する必要が生じたため増工を行う