

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月16日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6荒川調節池橋梁(西遊馬地先)詳細設計業務
業務場所	荒川調節池工事事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川第二調節池における池内水路を横断する車道橋の詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 7年 1月 7日
履行期間(至)	令和 7年 6月25日
変更前の契約金額	22,990,000円(税込み)
変更金額	+ 4,576,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,566,000円(税込み)
変更理由	・BIM/CIM 適用業務 当初特記仕様書第32条に基づき、BIM/CIM 適用に要した費用を追加する。