

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント (株) 北関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 1 - 5 3 - 4
業 務 の 名 称	R 6 荒川調節池橋梁 (二ツ宮地先) 詳細設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、荒川第二調節池における池内水路を横断する車道橋の詳細設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 4 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 1 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ BIM/CIM 適用業務 当初特記仕様書第 3 2 条に基づき、BIM/CIM 適用業務に要した費用を追加する。 ・ 3 次元設計 (橋梁下部) の試行 当初特記仕様書第 3 2 条に基づき、協議した結果試行することとなったため新規追加する。 ・ BIM/CIM 積算の試行 当初特記仕様書第 3 2 条に基づき、協議した結果試行することとなったため新規追加する