

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 - 3 5
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 荒川第二・三調節池整備手順・施設管理手法検討業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. テクリスへの位置情報の入力 世界測地系を（JGD2011）から（JGD2024）へ変更を行う。 2. 3次元モデルを用いた詳細な事業ステップ図の作成 荒川第二・三調節池の今後の全体的な施行手順等を検討するにあたり、別途業務で作 成されている3次元モデルを用いて詳細な事業ステップ図を作成する必要性が生 じたため 増工を行う。 3. J R川越線荒川橋梁部暫定対策検討 荒川第二・三調節池の今後の全体的な施工手順等を検討するにあたり、J R川 越線荒 川橋梁部（荒川44.0km 付近）の荒川右岸堤において、暫定対策検討を踏まえ た施工手順 を検討する必要性が生じたため増工を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 8 月 2 0 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 4 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 , 5 2 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. テクリスへの位置情報の入力 2. 3次元モデルを用いた詳細な事業ステップ図の作成 3. J R川越線荒川橋梁部暫定対策検討