

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市大宮区仲町 2 - 2 8 - 3
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 荒川第二・三調節池取水施設等修正設計業務
業 務 場 所	荒川調節池工事事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 履行期間延期 (変更) 2. テクリスへの位置情報の入力 (変更) 3. 注水工施設及び護床工修正設計 (変更) 4. 囲繞堤整備による施設影響検討 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 履行期間 2 ~ 4 を追加したため、工期を令和 7 年 1 2 月 1 9 日まで延期する 2. テクリスへの位置情報への入力 世界測地系を (JGD2011) から (JGD2024) へ変更を行う 3. 注水工施設及び護床工修正設計 (独) 水資源機構所管の注水施設について、注水工施設本体の修正設計を 実 施する必要が生じたため増工する。 4. 囲繞堤整備による施設影響検討 囲繞堤盛土に伴う注水工施設への影響が懸念されることから、囲繞堤整備 に よる施設影響検討を増工する