

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月22日
契約業者名	R5外環における整備効果検討業務計量計画研究所・道路計画設計共同体
契約業者の住所	東京都新宿区市谷本村町2-9
業務の名称	R5外環における整備効果検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	工期延伸
履行期間(自)	令和5年7月22日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	19,239,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	19,239,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 履行期間 本業務において、JCT周辺地域におけるまちづくりや上部空間活用に向けた取り組みの検討を行うにあたり、上部空間活用に関する国内の先進事例に関して、整備体制や運用体制などに関するヒアリングを実施することとしていたが、ヒアリングを行う周辺自治体との調整に想定していた期間より約1箇月の不測の日数を要することとなった。</p> <p>以上のことから、ヒアリングに伴う作業時間確保のため、工期を令和6年5月31日から28日間延伸し、令和6年6月28日までとする。</p>