

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5東京南西部整備効果検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	工期延伸
履行期間(自)	令和5年4月14日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	41,217,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	41,217,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 沿線の企業等へ対して、外環(関越～東名間)及び外環(東名～湾岸間)の整備に関する期待感や、将来的な利用形態等についてヒアリング調査を実施するにあたり、調査日の調整やとりまとめ作業に時間を要するため、工期を令和6年5月31日から61日間延伸し、令和6年7月31日までとする。