

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 東京外環整備効果検討業務
業 務 場 所	東京外かく環状道路 (関越～東名)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、分析手法や交通網等の最新知見及び過年度成果を踏まえ、東京外かく環状道路 (関越～東名) 事業に伴う交通の変化等を多面的に整理するとともに、地域のニーズを踏まえたより訴求力のある整備効果を検討し、その内容をわかりやすく説明するための資料を作成するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 4 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 1 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期に伴い、空撮回数が増加したため。 地元自治体からの要望により、中央JCT周辺の交通安全対策や渋滞対策のために、ETC2.0を用いて現況の交通流動を分析するため。